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SDA Bocconi School of Management 
 

Progetto Capacity Building 
Corso di Project Management AVANZATO 

Giovedì, 16 maggio 2013 

Ore 09.00 – 13.00 
 

Federica Bandini 
Giuliana Baldassarre 

Presentazione della struttura e dei contenuti del corso e 
dei relativi obiettivi formativi 

Il ruolo del project manager nel ciclo di progetto 

Il rapporto con gli stakeholder e la comunicazione a loro 
rivolta 

 

 
Ore 14.00 – 18.00 
 

Luca Brusati La definizione degli obiettivi progettuali delle aziende 
non profit e dei relativi output previsti 

La logical framework come chiave di lettura per la 
definizione del progetto 

Allineamento delle conoscenze del PM mediante 
l’utilizzo di casi e esercitazione guidata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Capacity Building. Corso di project management AVANZATO – Fondazione Cariplo 

Copyright © 2013  SDA Bocconi, Milano  



SDA Bocconi School of Management 
 

Martedì, 21 maggio 2013 
 
Ore 09.00 – 13.00 
 

Paolo Fedele La buona proposta progettuale: come rispondere ad 
un bando di gara 

Il monitoraggio e la misurazione delle 
performance: criteri guida per la costruzione degli 
indicatori 

Analisi dei formulari: valutazione sull’opportunità 
di partecipare ai bandi  

Esercitazione di gruppo 

 

 
Ore 14.00 – 18.00 
 

Marco Sampietro Il rischio di progetto e gli strumenti di analisi e 
controllo durante il processo 

Discussione guidata sui rischi di progetto relativi ai 
progetti in atto 
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SDA Bocconi School of Management 
 

Giovedì, 30 maggio 2013 
 
Ore 09.00 – 13.00 
 

Federica Bandini La gestione dei volontari nei team di progetto e 
l’integrazione tra personale dipendente e 
volontari  

La gestione delle sedi decentrate: matrice 
responsabilità/autonomia organizzativa e 
finanziaria 

 

 
Ore 14.00 – 18.00 
 

Leonardo Caporarello Le variabili critiche di successo per un team 
progettuale:  

- La selezione delle competenze 

- la gestione del tempo e dei carichi di lavoro 

- la comunicazione interna ed esterna 

La motivazione del team di lavoro per il 
raggiungimento degli obiettivi 
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SDA Bocconi School of Management 
 

Giovedì, 6 giugno 2013 
 
Ore 09.00 – 13.00 
 

Veronica Vecchi La dimensione economico e finanziaria del 
progetto: il break even point e i principali criteri di 
valutazione di convenienza e finanziabilità: VAN, 
TIR e DSCR 

Esercitazione guidata in gruppi di lavoro sulla 
compilazione del piano economico-finanziario di un 
progetto ambientale 

 

 
Ore 14.00 – 18.00 
 

Veronica Vecchi I progetti cofinanziati e la costruzione di budget 
complessi 

La progettazione della “pista di controllo” e il 
monitoraggio dei progetti finanziati 

Conclusione del corso 
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