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Progetto Capacity Building 
Corso di Project Management BASE 

Lunedì, 13 maggio 2013 

Ore 09.00 – 13.00 
 

Federica Bandini 
Giuliana Baldassarre 

Presentazione della struttura e dei contenuti del corso e 
dei relativi obiettivi formativi 

Presentazione del test di verifica dell’apprendimento, del 
suo utilizzo e delle finalità 

Il project management: prime definizioni, finalità ed 
inquadramento generale degli strumenti 

Analisi delle applicazioni del project management nella 
vita delle organizzazioni non profit, focalizzazione delle 
possibili applicazioni del PM nelle organizzazioni che 
operano nel settore ambientale 

 

 
Ore 14.00 – 18.00 
 

Luca Brusati La logical frame work 

Il ruolo ed il coinvolgimento degli stakeholder nella 
misurazione e nella valorizzazione dei risultati raggiunti 

L’albero dei problemi e delle soluzioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SDA Bocconi School of Management 
 

Progetto Capacity Building. Corso di project management BASE – Fondazione Cariplo 

Copyright © 2013  SDA Bocconi, Milano  

Lunedì, 20 maggio 2013 
 
Ore 09.00 – 13.00 
 

Luca Brusati Inquadramento concettuale del Project Cycle 
Management (PCM) e delle fasi che lo compongono 

Gli attori coinvolti nelle fasi del PCM: il ruolo 
assunto dagli stakeholder e la comunicazione aloro 
rivolta 

 

 
Ore 14.00 – 18.00 
 

Niccolò Cusumano Analisi delle prime due fasi del ciclo di progetto: 
Pianificazione e Progettazione 

La realizzazione ed il monitoraggio del progetto: 
gestione dei tempi, delle risorse e degli imprevisti 

Esercitazione in gruppi di lavoro sulla costruzione 
della Work Breakdown Structure (WBS) e del 
GANTT relativi a un progetto a valenza ambientale 
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Lunedì, 27 maggio 2013 
 
Ore 09.00 – 13.00 
 

Giuliana Baldassarre La costruzione ex-ante degli indicatori di 
valutazione e monitoraggio 

La differenza cruciale tra output e outcome e la 
costruzione dei relativi indicatori  

Esercitazione in gruppi di lavoro sulla costruzione 
degli indicatori di output e risultato 

 

 
Ore 14.00 – 18.00 
 

Paolo Fedele La valutazione come fase cruciale del ciclo di 
progetto 

La peer review del progetto 
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Martedì, 4 giugno 2013 
 
Ore 09.00 – 13.00 
 

Veronica Vecchi La matrice di finanzi abilità 

Il project management per la progettazione 
finanziata: logiche, strumenti 

La costruzione di un budget di progetto 

 

 
Ore 14.00 – 18.00 
 

Veronica Vecchi La progettazione della pista di controllo 

Esercitazione guidata in gruppi di lavoro: la 
predisposizione del budget di progetto 

Sistematizzazione generale dei contenuti trattati 

Conclusione del corso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


